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発電・産業及び公共 系統変電及び電気鉄道

九州電力（株）玄海原子力発電所
1／2号機における主要機器更新工事

550kV MITS（インテリジェントGIS）

東京都交通局向け都営新宿線列車運行制御装置

玄海１号機第20回定検及び2号機第16回定検において更なる信頼性向上等を図るため実施した主要機器更新工事のうち，当

社が担当した以下の工事について紹介する。

近年の電力自由化に伴う変電機器の低コスト化や保守

点検コスト低減などの市場ニーズにこたえるため，長年

培ってきた当社のガス絶縁技術に加え，ITを駆使したイ

ンテリジェントGIS“MITS（Mitsubishi Information

Technology Switchgear）”を製品化した。このMITSは以

下の特長を持っている。

� 構成機器の複合一体化

遮断器を始め断路器，接地開閉器などの主要構成機器

を同一タンク内に一括収納した。これにより，小型・軽

量化（従来比約50％），据付けスペース削減（気中変電所比

約40％以下），一体輸送範囲拡大による据付工期の短縮

（従来比約40％）を達成した。

� インテリジェント化

デジタル化対応のCT／PD，開閉極位相制御遮断器，

CBM用センサ等を搭載し，それらの高度な機器情報を変

電所プロセスバスで伝送処理することによってGISのイン

テリジェント化を実現した。これにより，初期設備コス

トの削減，機器の遠隔操作・状態監視による運用コスト

削減，及び保守・点検コストの削減など，ライフサイク

ルコストの低減が期待できる。

このシステムは，他社構築の旧システムの全面リプレ

ースに当たり，当社が一括受注し次世代鉄道制御コンセ

プトを基に中央集中制御型のトータルシステムとして構

築したものである。システム受注から運用開始ま

で13か月の短納期（当社標準24か月）で工事を完了

した。

主な特長は次のとおりである。

� 表示装置にTFTディスプレイを採用し，伝送

や制御機器に最新汎用機器を採用して設置スペー

スを従来比1/3，エネルギーを従来比1/2に改善し

た。

� 案内系など従来個々に独立したシステムを有

機的に統合し，必要な情報をリアルタイムに入手

可能とするサーバ装置を設置して情報の共有化を

図った。

� 運行表示盤には鉄道業界初のDLP（注）方式プロ

ジェクタを採用し，視認性・拡張性を改善した。

� 工程管理にクリティカルパス法を適用し，多くの工

程がふくそう（輻輳）する現地工事調整を予定どおり完了

した。

更新後の中央制御室

大島指令所の風景

1．1／2号中央制御盤・計装制御設備更新

プラント運転の操作性と監視性等の更なる信頼性向上を図るため，以下の特長を持

つ中央制御盤に更新した。

� 盤構成の機能分割

通常運転を対象とした主盤，起動・停止及び異常時を対象とした補助盤に機能を分

割し操作性を向上した。

� CRT

CRTを多用（２台→12台）し，CRTでの集中監視による視認性・監視性を向上した。

この工事実現においては，大量の既設ケーブルの撤去・復旧が必要であり，ケーブ

ル特定装置を開発し数年にわたる現場調査を実施した。また，中央制御盤・計装制御

設備については，工場で総合組合せ検証を実施し，現地工事での円滑化を図った。

2．1号主変圧器・所内変圧器取替え

主変圧器定格　：220kV 590MVA

所内変圧器定格： 19kV 40MVA

更新した変圧器は次のような特長がある。

� 主変圧器・所内変圧器一体形の採用

コンパクトな外鉄形変圧器の特長を生かして，既設主変圧器エリアに一体

形を設置した。

� 所内変圧器に負荷時タップ切換器を内蔵

将来的に系統受電によるプラント起動を考慮した系統電圧変動調整機能を

付加した。

� 定期検査期間内での更新工事を完遂

解列後の変圧器旧品の撤去，客先変圧器基礎改修，輸送，据付け，現地試

験を含め135日で工事を完了した（定期検査期間は166日）。

3．1号発電機固定子巻き替え，ロータ取替え

玄海1号機は従来から客先の協力を得て運転時間や点検経歴等の管理を行い経年劣

化状況を把握して問題ないことを確認してきたが，第20回定期検査時の長期停止を機

会に，信頼性向上を図ることを目的に，固定子絶縁の更新工事を実施することになっ

た。

更新においては，風損低減など最新技術の適用，最新設備導入による工法の改善を

図り工事を完了した。同時に回転子更新及び励磁巻線の絶縁更新工事を行い，並列後

の運転においては，各部の温度・軸振動等いずれも良好な状態を得ることができた。

１号機主要変圧器

１号発電機固定子巻線更新

550kV MITS


